



7.3.11 Ανασκόπηση της Φάσης Προγραμματισμού Έργου

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου (checklist) που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της Φάσης Προγραμματισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της φάσης.

Κατάσταση Ελέγχου 7-2: Ανασκόπηση της Φάσης Προγραμματισμού Έργου

A/A	Κρίσιμες Ερωτήσεις	Ναι	Όχι	Μ.Ε. ¹⁴
Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων				
	Έχουν υποδιαιρεθεί τα κύρια παραδοτέα του Έργου σε μικρό			
	Έχουν προσδιοριστεί οι δραστηριότητες που απαιτούνται για			
	Έχουν προσδιοριστεί η διαδοχή, οι αλληλεξαρτήσεις και οι π			
	Έχει εκτιμηθεί η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας/ εργασί			
	Έχουν οριστεί οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστ			
	Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων βάσης;			
	Έχει προσδιοριστεί η κρίσιμη διαδρομή;			
Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Πόρων				
	Έχουν προσδιοριστεί και ποσοτικοποιηθεί τα είδη πόρων που			
	Έχει εκτιμηθεί ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια χρήσης κάθε			
	Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων βάσης;			
	Έχουν ανατεθεί οι πόροι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/			
Ανάπτυξη Προγράμματος Κόστους				
	Έχουν προσδιοριστεί όλα τα είδη κόστους που αναμένεται να			

	Έχουν εκτιμηθεί τα μεγέθη κόστους που αναμένεται να προκ			
	Υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο στον οποίο κάθε κόστος ανα			
	Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Κόστους βάσης;			
	Έχει εκτιμηθεί το κόστος ανάληψης κάθε δραστηριότητας/ ε			
Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας				
	Έχουν καθοριστεί οι στόχοι ποιότητας που πρέπει να επιτευχ			
	Έχουν διαμορφωθεί οι διεργασίες διασφάλισης ποιότητας κα			
	Έχουν ανατεθεί ρόλοι διασφάλισης ποιότητας σε μέλη της Ο			
	Έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Ποιότητας;			
Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Ζητημάτων				
	Έχει οριστεί η διεργασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχ			
	Έχουν σχεδιαστεί τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούνται για τ			
	Έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που θα εμπλέ			
Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών				
	Έχει οριστεί η διαδικασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχ			
	Έχει σχεδιαστεί το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για την αί			
	Έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που θα εμπλέ			
Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων				
	Έχουν εντοπισθεί οι πιθανοί κίνδυνοι που επηρεάζουν το Έργ			
	Έχουν τεκμηριωθεί τα χαρακτηριστικά των εντοπισθέντων κ			
	Έχουν αξιολογηθεί οι προσδιορισθέντες κίνδυνοι ως προς τη			
	Έχουν οριστεί προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετ			
	Έχει οριστεί η διεργασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχ			
	Έχουν ανατεθεί σε μέλη της Ομάδας Έργου οι αρμοδιότητες			
Ανάπτυξη Σχεδίου Αποδοχής Παραδοτέων				
	Έχουν διαμορφωθεί τα κριτήρια και τα πρότυπα για την αποί			
	Έχει οριστεί και τεκμηριωθεί η διεργασία για την εκτέλεση δ			
	Έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένα μέλη της Ομάδας Έργου η αρ			
Καθορισμός Δεικτών Απόδοσης				
	Έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση της προ			
	Έχει οριστεί η διαδικασία για τη μέτρηση των δεικτών απόδο			
Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας				

	Έχουν προσδιοριστεί τα ενδιαφερόμενα μέρη που απαιτούν τ			
	Έχουν οριστεί οι ανάγκες επικοινωνίας των προσδιορισθέντ			
	Έχει εκπονηθεί η στρατηγική Επικοινωνίας;			
	Έχει συμπληρωθεί το Σχέδιο/ Μήτρα Επικοινωνίας;			
	Έχουν προγραμματιστεί οι διαδικασίες Παραγωγής Αναφορώ			

¹⁴Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A - Not Applicable)