


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6-6: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ*
	  



	Δίδεται το ακόλουθο παράδειγμα υπολογισμού της ποινικής ρήτρας για καθυστερήσεις στη συμπλήρωση ενός έργου με αξία σύμβασης (σύμφωνα με την εκτίμηση, εξαιρούμενων των απροβλέπτων) ίση με €2.000.000 και περίοδο εκτέλεσης 500 ημερολογιακές ημέρες.
(α)        Έξοδα επίβλεψης/ διαχείρισης Σύμβασης
       
       α.1 Επιστημονικό Προσωπικό
 
		
	Συντονιστής


(€75/ημέρα x 30% απασχόληση)
	€23

		
	Πολιτικός Μηχανικός (1 άτομο)


(€60/ημέρα x 15% απασχόληση)
	 
€9

		
	Επιμετρητής Ποσοτήτων (1 άτομο)


(€60/ημέρα x 20% απασχόληση)
	 
€12

		
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 άτομο)


(€60/ημέρα x 20% απασχόληση)
	 
€12

		
	Μηχανολόγος Μηχανικός (1 άτομο)


(€60/ημέρα x 30% απασχόληση)
	 
€12

	 
	€68


 
 
       α.2 Τεχνικό Προσωπικό
 
		
	Επιθεωρητής Εργοταξίου (1 άτομο)


(€40/ημέρα)
	€40

		
	Η.Η.Υ (Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος) (2 άτομα)


(€40/ημέρα x 20% απασχόληση)
2 x €8
	 
€16

		
	Κλάδος Επιμέτρησης (1 άτομο)


(€40/ημέρα x 30% απασχόληση)
	 
€12

		
	Διεύθυνση Ελέγχου (1 άτομο)


(€40/ημέρα x 10% απασχόληση)
	 
€4

	 
	€72


                           Από μεταφορά                                                                                      €140
 
 
       α.3 Μεταφορικά
 
	100 χιλ./ημέρα (μέσος όρος) για όλο το προσωπικό
100 χιλ. x 16 σεντ/χιλ. =
	€16

	 
Σύνολο παρ. α.1, α.2, α.3
	 
€156


 
 
       α.4 Γενικά Έξοδα Δημοσίου
 
	25% επί του Συνόλου των παρ. α.1, α.2 και α.3
	€39

	Σύνολο εξόδων επίβλεψης / διαχείρισης
	€195


 
(β)        Απώλεια οικονομικού οφέλους (απόδοσης) από το έργο
Υπολογίζεται το οικονομικό όφελος που η αναθέτουσα αρχή αναμένει να αποκομίσει από το έργο.
Όπου υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας του έργου λαμβάνεται υπόψη ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης του έργου που προκύπτει από τη σχετική μελέτη (Internal Rate of Return – IRR).
Εάν για παράδειγμα IRR = 10% τότε το οικονομικό όφελος θα είναι ίσο με:
€2.000.000 Χ 10 %  ..........................................................................€548
365 ημέρες
 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που είναι δύσκολος ο υπολογισμός του οφέλους (απόδοσης) του έργου θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης του έργου, για παράδειγμα:
€2.000.000   Χ 8%  *
365 ημέρες
* όπως το καθοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα δανειστικό επιτόκιο (Lombard rate).
 
(γ)        Ειδικοί λόγοι
Οποιαδήποτε άλλα ειδικά έξοδα, απώλειες ή δαπάνες θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή για το συγκεκριμένο έργο.
π.χ. Στο έργο επιδιόρθωσης της οροφής ενός εργαστηρίου η καθυστέρηση στη συμπλήρωση του έργου αυτού, θα προκαλούσε καθυστέρηση στην εργασία των τεχνικών του Εργαστηρίου και του προσωπικού της υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονται σ’ αυτό.
 
10 άτομα x €40/ημέρα x 80% (μειωμένη απόδοση)............................. €320
 
Ή ζημιές οι οποίες εκτιμούνται λόγω μη χρήσης του εργαστηρίου ή από καθυστερημένη χρηματοδότηση από ταμεία π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λόγω μείωσης στις εισπράξεις από δικαιώματα/ πώληση αγαθών από την παροχή υπηρεσιών μετ’ αμοιβής κλπ.
ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.................................€1063
Έλεγχος λογικότητας ποσού
       Μέση ημερήσια αξία έργου = €2.000.000= €4.000
                                              500
 
Ημερήσια ζημιά εργοδότη (ως
ποσοστό επί της ημερήσιας      = [image: http://publicprocurementguides.treasury.intranet.gov.cy/OHS-GR/HTML/embim1055.png]= 26.6%
αξίας του έργου)
Επειδή το ποσοστό υπερβαίνει το όριο του 20% ορίζεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των 4.000 x 20% = €800/ημέρα.
Σε περίπτωση όμως που ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ήταν μεγάλης σημασίας θα μπορούσε, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της Αναθέτουσας Αρχής να οριστεί ως ποινική ρήτρα το ποσό των €1.100/ημέρα, δηλ. ποσοστό 27.5% της ημερήσιας αξίας του έργου.
 
 



*Το παρόν υπόδειγμα Έκθεσης αποτελεί το Παράρτημα ΙV του Παραρτήματος Δ της Εγκυκλίου ΚΕΑΑ 1 που έχει εκδώσει η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
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