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	Συμπληρώστε τον τίτλο του έργου για το οποίο συντάσσεται το παρόν έγγραφο.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι ένα Έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται ο σκοπός του Έργου, η δομή του και ο τρόπος της επιτυχούς υλοποίησής του. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου περιγράφει:  
· Το όραμα, την αποστολή, το αντικείμενο του Έργου 
· Τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του Έργου 
· Την Οργάνωση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Έργου 
· Τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του Έργου 

· Τους περιορισμούς, τις υποθέσεις εργασίας και τους κινδύνους στα πλαίσια των οποίων απαιτείται να λειτουργήσει το Έργο.
Το Τεχνικό Δελτίο Έργου καταρτίζεται μετά από την έγκριση της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου και της Μελέτης Σκοπιμότητας, αλλά συνήθως πριν από τον επίσημο διορισμό της Ομάδας Έργου. Χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί η έγκριση των ανώτερων στελεχών της Διοίκησης του Ιδιοκτήτη του Έργου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου. 

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου και οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλού επιπέδου ανάλυση, συχνά διαμορφώνουν τη βάση για επακόλουθα έγγραφα, όπως το Σχέδιο Έργου, το Σχέδιο Ποιότητας, το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων κλπ. 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραθέστε τον τίτλο του Έργου. Ο τίτλος πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κύριους στόχους του Έργου ή/και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του.   

Παραδείγματα τίτλων Έργων

	Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου καταγγελιών και σχεδιασμός διαδικασίας επίλυσής τους.

	Μέτρα για την ανάπτυξη της ικανότητας των Κυπριακών Αναθετουσών Αρχών για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Εργαλείων Παρακολούθησης Υδάτων για αποδοτική ως προς το κόστος παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας με σκοπό την υποστήριξη της αειφορίας των υδάτινων πόρων και την υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαισίου περί Υδάτων 2000/60/EC στην Κύπρο.

	Εκπαίδευση των οργανισμών Δημοσίων Υπηρεσιών της Κύπρου σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την ΕΕ.


2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το ιστορικό του Έργου και το περιβάλλον του, επιτρέποντας στον αναγνώστη να κατανοήσει την ανάγκη για το Έργο χωρίς να διαθέτει ακόμη λεπτομερείς γνώσεις για όλα τα ζητήματα και το σχετικό ιστορικό.   

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει επίσης να περιγράφεται το πώς συσχετίζεται το Έργο με τις στρατηγικές και με τις επιχειρησιακές δεσμεύσεις του περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου αναλαμβάνεται το Έργο. Αν υπάρχει προηγούμενη τεκμηρίωση (π.χ. Στρατηγικό, Επιχειρησιακό Σχέδιο κλπ), καλό θα ήταν να αναφερθεί εδώ. Σε κάθε περίπτωση, στο εξώφυλλο θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε κάθε σχετικό έγγραφο/ κείμενο/ τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο και θα επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.   

Σε περίπτωση που το Έργο το οποίο αφορά το παρόν Τεχνικό Δελτίο, αποτελεί μία φάση ενός ευρύτερου Έργου, θα πρέπει στην παρούσα ενότητα να γίνεται σαφές πώς το συγκεκριμένο Έργο συσχετίζεται με το συνολικό Έργο. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται ότι το παρόν Τεχνικό Δελτίο αφορά μόνο στη συγκεκριμένη φάση και όχι στο ευρύτερο Έργο. 
Τέλος εάν τυχόν δραστηριότητες που συνδέονται με το παρόν Έργο, αυτές θα πρέπει να αναφερθούν στην παρούσα ενότητα ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν ταυτόχρονα με το παρόν Έργο.  

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Σε αυτή την ενότητα προσδιορίστε το αντικείμενο του Έργου με επιχειρησιακούς όρους:
· Διαδικασίες που θα αλλάξουν 
· Οργανωτικοί τομείς που θα επηρεαστούν 
· Θέσεις που θα επηρεαστούν 
· Δεδομένα που θα τροποποιηθούν 
· Εφαρμογές που θα εγκατασταθούν ή/και αναβαθμιστούν ή/και τροποποιηθούν 
· Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ή/και παροπλιστούν.
Περιγράφοντας το αντικείμενο του Έργου, το οριοθετείς. Δηλώνεις δηλαδή τι βρίσκεται εντός και τι εκτός των πλαισίων του Έργου.   
4. ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι περιγράφουν αυτό που επιδιώκει να επιτύχει το Έργο. Όλοι οι στόχοι που παρατίθενται θα πρέπει να είναι Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και Χρονικά Προσδιορισμένοι. Επίσης είναι σημαντικό να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των Συνολικών Στόχων (επιχειρησιακών στόχων) και των Στόχων του Έργου.
4.1 Συνολικοί Στόχοι 

Στην υπο-ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγραφούν οι συνολικοί επιχειρησιακοί στόχοι στον συγκεκριμένο τομέα.
Παραδείγματα συνολικών στόχων:
	· Η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους on line και να λαμβάνουν άμεση απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

	· Η ανάπτυξη της ικανότητας των Κυπριακών Αναθετουσών Αρχών για την αποτελεσματική υλοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου περί Δημοσίων Συμβάσεων και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, από το χρονικό σημείο προσδιορισμού των αναγκών μέχρι και τη διάθεση/ αποδέσμευση των σχετικών παγίων.

	· Η αποτελεσματική υλοποίηση της Οδηγίας – Πλαισίου περί Υδάτων 2000/60/EC (Water Framework Directive – WFD) και όλων των σχετικών Κοινοτικών Κεκτημένων και πολιτικών. 

	· Η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών της Κύπρου για την υλοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου και, γενικά της αποτελεσματικής λειτουργίας τους  εντός του διοικητικού πλαισίου της ΕΕ.


4.2 Στόχοι του Έργου
Στην υπο-ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγραφεί τι σκοπεύει να επιτύχει το συγκεκριμένο Έργο.
Παραδείγματα στόχων Έργου:

	· Η κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών και παρακολούθησης της πορείας τους μέχρι τη στιγμή της επίλυσής τους.

	· Εναρμόνιση της νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2004.
· Ανάλυση των αναγκών και καθορισμός στρατηγικής για την εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (e-procurement).
· Η βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) του Γενικού Λογιστηρίου, σε συνέχεια της ενσωμάτωσης των προνοιών των Οδηγιών 2004/17/EC και 2004/18/EC της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο,.
· Η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας των Αναθετουσών Αρχών, μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα.

	· Η εγκαθίδρυση προγραμμάτων και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης υδάτων. 
· Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων για συγκεκριμένα χημικά-στόχους, για την υλοποίηση του Άρθρου 8 της Οδηγίας – Πλαισίου περί Υδάτων, 2000/60/EC (WFD) και του σχετικού κοινοτικού κεκτημένου. 

	· Η ενίσχυση της συμμόρφωσης του διοικητικού και θεσμικού πλαισίου με τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτημένου πρωταρχικά στους τομείς Εσωτερικής Αγοράς, Αγροτικής Ανάπτυξης/ Αλιείας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Τελωνειακών Θεμάτων και Φορολογίας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας/Ενέργειας, Παιδείας και Κατάρτισης/ Οπτικοακουστικών Μέσων, Δικαιοσύνης και Δημόσιων Οικονομικών.


5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί την παραγωγή των παραδοτέων του Έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία τμήμα (υποέργα, φάσεις, κλπ.) ή το σύνολο του Έργου πρόκειται να ανατεθεί με συμβάσεις σε εξωτερικούς οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να υποδείξετε τον αριθμό των συμβάσεων που θα συναφθούν και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο κάθε ανάδοχος.   

5.1 Δραστηριότητες προς εκτέλεση
Στην υπο-ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγραφούν οι προς εκτέλεση δραστηριότητες και επιπλέον να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους σε υψηλό επίπεδο. Στην περίπτωση ανάθεσης της υλοποίησης του Έργου σε οικονομικούς φορείς μέσω συμβάσεων, η σύνταξη χρονοδιαγράμματος (έστω και χωρίς μεγάλη ανάλυση) για τις δραστηριότητες του αναδόχου είναι δύσκολη, οπότε αρκεί η παρουσίαση μόνο των ημερομηνιών έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας, έναρξης της υλοποίησης του Έργου σε συνέχεια της ανάθεσης της σύμβασης και τέλος της ολοκλήρωσης του Έργου. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κρίσιμα ορόσημα του Έργου.    

5.2 Αποτελέσματα/ Παραδοτέα 

Τα Παραδοτέα είναι τα αντικείμενα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι υποδομές για την παροχή των οποίων γίνεται η ανάθεση του Έργου, οπότε θα πρέπει να προσδιορίζονται με μεγάλη σαφήνεια.  

Παραδείγματα:

	· Διαδικτυακός τόπος με έντυπα για την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των πελατών, σελίδα παρακολούθησης της πορείας των καταγγελιών και πληροφορίες επικοινωνίας με τον οργανισμό.
· Νέα διαδικασία επίλυσης των καταγγελιών που υποβάλλονται.
· Νέα διαδικασία για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των καταγγελιών που υποβλήθηκαν  (π.χ. αριθμός, επιχειρησιακοί τομείς που αφορούν οι καταγγελίες και χρονικά περιθώρια επίλυσής τους). 

	· Νέα εθνική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
· Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης ώστε η ΔΔΣ να είναι σε θέση να αναλάβει τον νέο ρόλο και τις νέες αρμοδιότητές της στο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κύπρου.  
· Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, που θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων, των παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων (οι διαδικασίες αυτές αφορούν από τον προσδιορισμό των αναγκών μέχρι την ικανοποίησή τους και τη διαχείριση συμβάσεων).
· Σχεδιασμός Στρατηγικής Εκπαίδευσης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και της υλοποίησης της αρχικής φάσης αυτής. 
· Παροχή εκπαίδευσης στους εμπλεκόμενους στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
· Μελέτη Στρατηγικής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική υλοποίησή του.

· Έγγραφα Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση της προμήθειας του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων (e-procurement).

	· Αποτελεσματικά και αξιόπιστα δίκτυα παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Οδηγία-Πλαίσιο περί Υδάτων (WFD.)

· Τυποποίηση των διαδικασιών συλλογής και καταγραφής δεδομένων.
· Κριτήρια παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων μέσω της μέτρησης της συγκέντρωσης συγκεκριμένων χημικών ουσιών
· Εγκατάσταση ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων συνδεδεμένων με τα κατάλληλα εργαλεία και υποστηριζόμενων από τεχνολογία  Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS).
· Ανάπτυξη απρόσκοπτης συνεργασίας και καλός συντονισμός των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα τρία συνεργαζόμενα για την υλοποίηση του έργου Τμήματα.
· Εκπαίδευση του προσωπικού των τριών συνεργαζόμενων τμημάτων στη λειτουργία του νέου συστήματος 

	· Εκπόνηση ανάλυσης των αναγκών εκπαίδευσης στους τομείς, στους οποίους απευθύνεται το έργο.
· Προσδιορισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των αναγκών.
· Σχεδιασμός όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσδιορίστηκαν και ορισμός προτεραιοτήτων.
· Επιτυχής υλοποίηση τουλάχιστον 150 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Εμπλεκόμενοι στο Έργο 
Στην υπο- ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράψετε ποιος θα χρησιμοποιήσει τα παραδοτέα του Έργου (Δικαιούχοι του Έργου) και ποιος θα είναι ο Ιδιοκτήτης του Έργου. Δηλώστε, επίσης, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Φορέα Υλοποίησης. 

Πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους στο Έργο, καθώς και ορισμό των όρων «Δικαιούχοι Έργου», «Ιδιοκτήτης Έργου», «Αναθέτουσα Αρχή», «Φορέας Υλοποίησης» μπορείτε να βρείτε στο υποκεφάλαιο 1.2 του Κεφαλαίου 1 του Οδηγού.

6.2 Εκπρόσωπος Ιδιοκτήτη Έργου
Γράψτε το όνομα του εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη του Έργου, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
	Όνομα Εκπροσώπου Ιδιοκτήτη Έργου:
	

	Διεύθυνση:
	

	Τηλέφωνο:
	

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
	


6.3 Οργάνωση Έργου 

Προσδιορίστε (σε υψηλό επίπεδο) την Οργανωτική Δομή του Έργου, δηλώνοντας του κύριους ρόλους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του (π.χ. Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου, Υπεύθυνος Συντονιστής, Υπεύθυνος Συντονιστής Ομάδας Έργου) και τις αρμοδιότητες αυτών.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέστε τις κύριες αρμοδιότητες για κάθε κύριο ρόλο που προσδιορίστηκε. Σε περίπτωση που κάποιος ρόλος έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο, γράψτε το όνομά του, με την προϋπόθεση ότι αυτός/ή έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στο Έργο.  
	Ρόλος
	Οργανισμός
	Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου 
	Αρμοδιότητες

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Οδηγίες αναφορικά με την οργάνωση του έργου μπορείτε να βρείτε στο υποκεφάλαιο 1.5.3.4 του Οδηγού. 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Παρουσιάστε συνοπτικά την εκτίμηση του προϋπολογισμού Έργου και επισυνάψετε την αναλυτική αιτιολόγηση του κόστους. 

Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού του προϋπολογισμού Έργου και για την παρουσίαση της αναλυτικής αιτιολόγησης κόστους παρέχονται στο υποκεφάλαιο 1.5.3.3 του Οδηγού. 
Σε περιπτώσεις που το Έργο αποτελείται από υποέργα τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν από διαφορετικούς αναδόχους, θα πρέπει να παρουσιάσετε τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για καθεμία από τις συμβάσεις που προβλέπετε να ανατεθούν.
	
	Προϋπολογισμός 

	Σύμβαση 1: (Περιγραφή)
	

	Σύμβαση 2: (Περιγραφή)
	

	Σύμβαση 3: (Περιγραφή)
	

	Σύνολο 
	


Σημείωση: Αναλυτικό Πρόγραμμα Κόστους θα καταρτιστεί κατά τη Φάση Προγραμματισμού του Έργου.
8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
8.1 Κίνδυνοι 

Αφού συμπληρώσετε το Ημερολόγιο Καταγραφής Κινδύνων Έργου, θα πρέπει να παρουσιάσετε συνοπτικά εδώ τους πιο προφανείς κινδύνους για το Έργο. Ως κίνδυνος ορίζεται «κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την παραγωγή των απαιτούμενων παραδοτέων». Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι στρατηγικοί/ εμπορικοί, οικονομικοί/ χρηματοοικονομικοί/ σχετικοί με την αγορά, νομικοί, οργανωτικοί/ διαχειριστικοί/ σχετικοί με τον ανθρώπινο παράγοντα, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί, τεχνικοί/ λειτουργικοί/ ή σχετικοί με υποδομές. Βαθμολογείστε την πιθανότητα επέλευσης και το βαθμό επίπτωσης κάθε κινδύνου στα αποτελέσματα του Έργου.   

	Κίνδυνος 
	Περιγραφή Κινδύνου
	Πιθανότητα(
(ΠΧ, Χ, Μ, Υ, ΠΥ)
	Βαθμός Επίπτωσης(
(ΠΧ, Χ, Μ, Υ, ΠΥ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Στο σημείο αυτό οι βαθμολογίες του κινδύνου αποτελούν γενικές εκτιμήσεις και πρέπει να αναθεωρούνται και να επισημοποιούνται όποτε αποκτώνται περισσότερες πληροφορίες για το έργο: δηλαδή κατά τη Φάση Προγραμματισμού του Έργου (οπότε συντάσσεται Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων) αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια Εκτέλεσης του Έργου. Σημειώνεται επίσης ότι οι ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται για τη μείωση της πιθανότητας επέλευσης κάθε κινδύνου και της επίπτωσης από την ενδεχόμενη επέλευσή του, πρέπει να προσδιορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων καταρτίζεται κατά τη Φάση Προγραμματισμού Έργου).  
(  ΠΧ= Πολύ Χαμηλή, Χ = Χαμηλή, M = Μέτρια, Υ = Υψηλή, ΠΥ = Πολύ Υψηλή

Σημείωση: Το Ημερολόγιο Καταγραφής Κινδύνων Έργου πρέπει να επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

8.2 Υποθέσεις Εργασίας
Σε αυτή την υπο- ενότητα παραθέστε τις κύριες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει σχετικά με το Έργο μέχρι τον παρόντα χρόνο. Ενδεικτικές υποθέσεις εργασίας είναι αυτές που αφορούν θέματα κόστους (π.χ. οι τιμές των πρώτων υλών δεν θα αυξηθούν κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου), κινδύνων (π.χ. δεν θα υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου), διαθεσιμότητας ανθρωπίνων πόρων και εξοπλισμού (π.χ. επιπλέον προσωπικό θα διατεθεί στην υλοποίηση του Έργου από άλλες μονάδες του φορέα, οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του φορέα θα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μέρους του Έργου) και χρόνου (π.χ. κάθε μία από τις 20 δοκιμές θα διαρκέσει 3 ημέρες κατά μέσο όρο – η εκτίμηση αυτή θα επανεξετασθεί μετά τη διεξαγωγή των πέντε πρώτων δοκιμών).  
Αν οι υποθέσεις –όσο προφανείς και να είναι– δεν δηλωθούν εδώ πριν από την έναρξη του Έργου, μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές αργότερα, τυχόν δε παράλειψή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίσεις της προόδου του Έργου σε επόμενα στάδια.

8.3 Περιορισμοί
Παραθέστε τους κύριους περιορισμούς που έχουν προσδιοριστεί σχετικά με το Έργο μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνουν, μη περιοριστικά, όλες τις βασικές ενέργειες που «πρέπει να γίνουν» ή «πρέπει να εξασφαλιστούν» ή «δεν πρέπει να γίνουν» και «δεν πρέπει να εξασφαλιστούν» (π.χ. η διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης της ΔΔΣ για την ανάληψη του νέου ρόλου και των νέων αρμοδιοτήτων της πρέπει να ξεκινήσει μετά από την ολοκλήρωση των δύο υπό εξέλιξη μελετών αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) και των Συμφωνιών-Πλαισίων στην Κύπρο).

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επισυνάψετε κάθε τεκμηρίωση την οποία κρίνετε σχετική με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, συμπεριλαμβανομένων:
· Εγκεκριμένης Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας
· Εγκεκριμένης Μελέτης Σκοπιμότητας 

· Φύλλα υπολογισμών για την εκτίμηση του προϋπολογισμού
· Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου
· Βιογραφικών Σημειωμάτων για βασικό προσωπικό του Έργου (ιδιαίτερα για τον Υπεύθυνο Συντονιστή)

· Άλλων σχετικών πληροφοριών 
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