




## 7.4.10 Ανασκόπηση της Φάσης Εκτέλεσης & Ελέγχου Έργου



Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της Φάσης Εκτέλεσης & Ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της φάσης.

A/A	Κρίσιμες Ερωτήσεις	Ναι	Όχι	Μ.Ε. 19
<b>Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος</b>				
1.	Καταγράφεται η πρόοδος των δραστηριοτήτων/ εργασιών;			
2.	Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων;			
3.	Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό προβλημάτων ή πιθανών προβλημάτων στο χρονικό προγραμματισμό των εργασιών;			
<b>Διαχείριση Πόρων</b>				
4.	Καταγράφεται η πρόοδος της απασχόλησης πόρων;			
5.	Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων;			
6.	Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων κατανομής πόρων;			
<b>Διαχείριση Κόστους</b>				
7.	Καταγράφεται το πραγματικό κόστος (δαπάνες);			
8.	Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Κόστους;			
9.	Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Κόστους για τον προσδιορισμό και την επίλυση προβλημάτων κόστους;			

A/A	Κρίσιμες Ερωτήσεις	Ναι	Όχι	Μ.Ε. 19
<b>Διαχείριση Ποιότητας</b>				
10.	Παρακολουθούνται οι δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας που υλοποιούνται κατά την εκτέλεση του Έργου;			
11.	Οργανώνονται και διενεργούνται τακτικά οι επισκοπήσεις ποιότητας παραδοτέων;			
12.	Τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων ποιότητας παραδοτέων;			
<b>Διαχείριση Ζητημάτων</b>				
13.	Εντοπίζονται και αναφέρονται με επίσημο τρόπο τα ζητήματα του Έργου;			
14.	Εφαρμόζεται διεργασία διαχείρισης ζητημάτων όταν τούτο είναι αναγκαίο;			
<b>Διαχείριση Αλλαγών</b>				
15.	Εντοπίζονται και ζητούνται με επίσημο τρόπο αλλαγές στο αντικείμενο, το κόστος, τα παραδοτέα, τις χρονικές κλίμακες ή τους πόρους του Έργου;			
16.	Εφαρμόζεται διεργασία ελέγχου αλλαγών όταν τούτο είναι αναγκαίο;			
<b>Διαχείριση Κινδύνων</b>				
17.	Παρακολουθούνται οι κίνδυνοι σύμφωνα με τις διεργασίες που ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων;			
18.	Αξιολογούνται οι ενέργειες μετριασμού κινδύνων ως προς την αποτελεσματικότητά τους;			
19.	Εφαρμόζονται οι προληπτικές ενέργειες ή οι ενέργειες αντιμετώπισης που καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων;			
<b>Διαχείριση Αποδοχών Παραδοτέων</b>				
20.	Επισκοπούνται και γίνονται αποδεκτά τα παραγόμενα παραδοτέα σύμφωνα με το Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων;			
<b>Διαχείριση Επικοινωνίας</b>				
21.	Διανέμονται πληροφορίες σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας;			
22.	Παράγονται Εκθέσεις Κατάστασης Έργου σε τακτική βάση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή;			

<b>A/A</b>	<b>Κρίσιμες Ερωτήσεις</b>	<b>Ναι</b>	<b>Όχι</b>	<b>Μ.Ε. 19</b>
23.	Παράγονται και υποβάλλονται σε τακτική βάση στον Υπεύθυνο Συντονιστή Εκθέσεις Προόδου Έργου;			
24.	Υπάρχει ενημέρωση για την πρόοδο και την απόδοση του Έργου;			

---

<sup>19</sup>Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A - Not Applicable)